Департамент по социальному развитию администрации Старооскольского городского округа

Металлоинвест
ОЭМК

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА

«СОЗДАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СПОРТИВНОЙ СЕКЦИИ «ОЛИМПИЙЦЫ» ДЛЯ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ НА БАЗЕ МБДОУ ДС №4 «ВАСИЛЁК»

Заведующий МБДОУ ДС №4 «Василек»
Магомедова Евгения Ивановна

г. Старый Оскол, 2017 год

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

«Показатели физической подготовленности дошкольников» 2016/2017 учебный год

Мониторинг качества развития физической подготовленности



Вид испытания	Смешанное передвижение	Метание в цель	Наклон вперед из положения, стоя с прямыми ногами на полу	Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине	Прыжок в длину с места	Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу	Челночный бег 3х10м
Количество детей	24(100%)	10 (41,7%)	24 (100%)	16 (66,7%)	14 (58,3%)	11 (45,8%)	21 (87,5%)

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

0,5 ставки инструктора по физической культуре

Условия для повышения уровня физической подготовленности детей в музыкально-спортивном зале

Спортивная площадка

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Цель проекта:	Повысить к 31.05.2018 году уровень показателей силы, быстроты, гибкости у детей 6-7лет, вовлеченных в физкультурно-оздоровительную деятельность на базе МБДОУ детского сада № 4 «Василёк» , что позволит максимально приблизиться к сдаче норм ГТО.
Способ достижения цели:	Создание и организация работы спортивной секции «Олимпийцы» на базе МБДОУ ДС №4 «Василёк»
Результат проекта:	Улучшение уровня физической подготовленности детей 6-7 лет (измеряемые показатели и критерии изменений приведены в таблице «Показатели антропометрии, спирометрии и динамометрии детей дошкольного возраста после занятий на шведской стенке»)
Требования к результату:	разработаны локальные акты, регламентирующие деятельность спортивной секции «Олимпийцы»; - разработана дополнительная общеразвивающая программа занятий секции «Олимпийцы» - установлено спортивное оборудование для физкультурного зала МБДОУ ДС №4 (Шведская стенка Карусель Комета Next 3);
Пользователи результата проекта:	Воспитанники, их родители (законные представители), воспитатели, инструктор по физической культуре, старшая медицинская сестра МБДОУ ДС №4 «Василёк», медицинские работники ОГБУЗ «Детская поликлиника ЦРБ», МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва №1», пользователи проекта - 120 человек.

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)



Занятия на шведской стенке имеют много плюсов:

- укрепляются мышцы;
- тренируется вестибулярный аппарат;
- развивается сила, ловкость и выносливость;
- укрепляется нервная система и иммунитет;
- развивается гибкость позвоночного отдела;
- формируется правильная осанка.

Показатели антропометрии, спирометрии и динамометрии детей дошкольного возраста

№ п/п	Фамилия, имя	Пол	Возраст	Рост	Масса	ОГК	ЖЕЛ	Сила правой руки	Уровень физического развития
1	Цепляева Кристина	Ж	6 лет	127	24	33	500	2	Низкий
2	Летов Валерий	М	7лет	114	19	21	600	7	Низкий
3	Ланг Виктор	М	6 лет	121	28	28	800	7	Средний
4	Ушаков Сергей	М	7 лет	113	18	19	100	3	Низкий
5	Карпиков Анатолий	М	7 лет	122	33	34	400	4	Низкий
6	Евдокимова Анна	Ж	7 лет	125	29	33	800	6	Средний

Показатели антропометрии, спирометрии и динамометрии детей дошкольного возраста после занятий на шведской стенке

№п/п	Фамилия, имя	Пол	Возраст	Рост	Масса	ОГК	ЖЕЛ	Сила правой руки
1	Цепляева Кристина	Ж	6 лет	127	24	33	600	3
2	Летов Валерий	М	7 лет	114	19	21	700	8
3	Ланг Виктор	М	6 лет	121	28	28	800	8
4	Ушаков Сергей	М	7 лет	113	18	19	100	4
5	Карпиков Анатолий	М	7 лет	122	33	34	500	5
6	Евдокимова Анна	Ж	7 лет	125	29	33	800	7

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

Эффекты проекта

- Повышение уровня физической подготовленности детей 6-7лет
- Повышение мотивации к ведению здорового образа жизни у 100% родителей
- Функционирование спортивной секции «Олимпийцы»
- Реализация дополнительной программы секции «Олимпийцы»
- Расширение социального партнерства

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

5	Наименование	Длитель ность, дней	Начало	Оконч а ние	2017год												2018 год			
					01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04
1.	Разработка и утверждение локальных актов , регламентирующих деятельность спортивной секции «Олимпийцы»	6	01.09. 2017	06.09. 2018																
2	Заключение договора с МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва №1»	12	07.09. 2017	18.10. 2017																
3.	Проведение родительского собрания «Через спорт к здоровью!» с привлечением специалистов детской поликлиники МБУЗ «ЦРБ«	5	07.09. 2017	11.09. 2018																
4.	Разработка программы и плана работы спортивной секции «Олимпийцы»	26	04.09. 2017	29.09. 2017																
5	Прием заявлений от родителей (законных представителей) о зачислении дошкольников в секцию	18	12.09. 2017	29.09. 2017																
	Комплектование групп																			

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

12	Наименование	Длительность, дней	Начало	Окончание	2017 год												2018год				
					01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05
8	Приобретение и монтаж шведской стенки	26	4.09. 2017	29.09. 2017																	
9	Функционирование спортивной секции «Олимпийцы»	161	09.10. 2017	31.05. 2018																	
10	Спортивный праздник «Юный олимпиец - 2018» для родителей детей 5-7 лет	5	9.10. 2017	31.05. 2018																	
11	Анализ эффективности работы спортивной секции «Олимпийцы»	1	30.05. 2018	30.05. 2018																	
12	Презентация положительного опыта работы на сайте и СМИ	1	30.05. 2018	30.05. 2018																	
Итого		266	01.09. 2017	31.05. 2018г																	

12 завершенные блоки работ закрашиваются зеленым цветом

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Бюджет проекта, тыс. руб.	Бюджетные источники			Внебюджетные источники		
			федеральный	Областной	местный	средства хоз. субъекта	заемные средства	прочие
1.	Приобритение спортивного оборудования в спортивный зал: Шведская стенка Карусель Комета Next 3 New (3С-8.06.Г1.490-01-28),	20000	-	-	-	-	-	20000
2.	Установка оборудования	2000				2000		2000
3.								
4.								
Всего:		22000						22000

КОМАНДА ПРОЕКТА

8	ФИО	Должность и основное место работы	Выполняемые в проекте работы
1.	Халеева Светлана Васильевна	начальник управления образования	Куратор проекта
2.	Магомедова Евгения Ивановна	Заведующий МБДОУ ДС №4 «Василёк»	Руководитель проекта
3.	Степкина Елена Владимировна	старший воспитатель МБДОУ ДС №4 «Василёк»	Администратор проекта
4.	Хаустова Галина Николаевна	Заведующий детской поликлиникой ОГБУЗ "Старооскольская центральная районная больница»	Исполнитель проекта
5.	Бусловская Галина Ивановна	Старшая медсестра МБДОУ ДС №4 «Василёк»	Исполнитель проекта
6.	Бакланова Людмила Николаевна	Воспитатель МБДОУ ДС №4 «Василёк»	Исполнитель проекта
7.	Данилова Лилия Дмитриевн	Воспитатель МБДОУ ДС №4 «Василёк»	Исполнитель проекта
8	Чмых Ольга Викторовна	педагог организатор МБУ «Средняя общеобразовательная школа №5 с углублённым изучением отдельных	исполнитель проекта

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

Руководитель проекта:

ФИО Магомедова Евгения Ивановна

тел.: 220456

e-mail:

Администратор проекта:

ФИО Степкина Елена Владимировна

тел.: 89524272090

e-mail: